Bukti File Tools Digital: ClickUp

Rencana Proyek Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik (SPDC) — Tugas Kelompok IT Project Management

Alat	ClickUp, paket Free; tampilan Gantt dengan fitur jalur kritis (Critical Path) dinyalakan
Lokasi data	Space "Tugas 2 ITPM" → List "SPDC - Sistem Peringatan Dini Cuaca Publik" (level 1 WBS)
Tautan publik	https://sharing.clickup.com/1100310000031077/g/h/z8q7hb3nb5-598/2964fba6379999e (dapat dibuka tanpa login)
Isi	8 fase sebagai tugas (level 2), 43 work package sebagai subtugas (level 3), 6 milestone, dan 65 ketergantungan Finish-to-Start
Jadwal	4 Januari 2027 sampai 11 Mei 2027; hari kerja Senin–Jumat (hari libur nasional tidak dihitung)
Jalur kritis	Dihitung sendiri oleh ClickUp (batang merah) dan sama dengan perhitungan CPM di laporan (Lampiran B): 21 work package dengan float 0 serta milestone M1, M2, M4, M5, M6
Cara pengisian	Seluruh data diambil dari laporan dan dikirim ke ClickUp lewat API (skrip buat_clickup.py), sehingga isinya sama persis dengan laporan
Berkas data	Tugas2_ClickUp_Import.csv: tugas, subtugas, deskripsi, tanggal, dan tag; dapat diimpor ulang ke ClickUp (Import → Spreadsheet/CSV). Ketergantungan tidak ikut lewat CSV
Catatan	Fitur Export ClickUp hanya tersedia pada paket berbayar. Karena itu bukti diberikan berupa tangkapan layar (halaman berikut) dan berkas CSV
Tangkapan layar	Diambil 29 Oktober 2026; dua tangkapan layar disatukan menjadi satu gambar utuh. Perbesar halaman berikut untuk membaca nama tugas

Gantt Chart lengkap di ClickUp (batang merah = jalur kritis; garis = ketergantungan; ◆ = milestone)

