Process Group dalam Manajemen Proyek

Mata Kuliah: IT Project Management
Program Studi : S2 Informatika
Universitas Amikom Yogyakarta

Dosen: **Melwin Syafrizal**

PMBOK PROCESS GROUPS

S2 INFORMATIKA



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman komprehensif tentang kerangka kerja process group dalam manajemen proyek IT modern.

1

Memahami Lima Process Group

Menguasai konsep dan fungsi masing-masing process group dalam kerangka PMBOK.

2

Menganalisis Hubungan Antar Group

Memahami bagaimana setiap process group saling berinteraksi dan berintegrasi satu sama lain.

3

Memahami Distribusi Effort

Mengidentifikasi proporsi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan pada tiap fase proyek.

4

Mengevaluasi Permasalahan


Mampu mengenali dan menganalisis tantangan yang muncul pada setiap tahapan proyek.



PENGANTAR

Posisi Process Group dalam PMBOK

Manajemen proyek bukan sekadar urutan aktivitas linear — ia adalah sebuah **siklus yang saling terintegrasi**. Setiap process group memberi umpan balik kepada group lainnya, menciptakan sistem kendali yang dinamis dan adaptif sepanjang lifecycle proyek.



Prinsip Utama: "Project management bukan aktivitas linear, tetapi siklus yang saling terintegrasi dan berkelanjutan sepanjang lifetime proyek."

PENGANTAR

Definisi Process Group

Menurut Project Management Institute (PMI)

Process Group adalah **sekumpulan proses manajemen proyek** yang dikelompokkan berdasarkan tujuan fungsionalnya. Proses-proses ini diterapkan secara berulang dan konsisten sepanjang seluruh lifecycle proyek — bukan hanya pada satu fase tertentu saja.

Mengapa Ini Penting?

Pemahaman tentang process group memberikan landasan bagi manajer proyek untuk:

- Mengelola kompleksitas proyek secara terstruktur
- Mengidentifikasi titik kritis yang membutuhkan perhatian lebih
- Memastikan tidak ada aktivitas penting yang terlewat
- Berkomunikasi secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan

Tujuan Process Group

Process group dalam PMBOK dirancang untuk menjawab tantangan nyata dalam pengelolaan proyek IT yang semakin kompleks. Tiga tujuan utamanya membentuk fondasi dari praktik manajemen proyek yang efektif.

Standardisasi Pengelolaan

Menyediakan kerangka kerja yang konsisten dan dapat diterapkan pada berbagai jenis proyek IT, dari skala kecil hingga enterprise.

Mengurangi Kegagalan

Dengan proses yang terdefinisi, tim dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis yang mahal.

Meningkatkan Kontrol & Kualitas

Memberikan mekanisme pengawasan yang terstruktur, memastikan setiap deliverable memenuhi standar kualitas yang disepakati.

Diskusi Kelas: Mengapa banyak proyek IT gagal meskipun teknologinya sudah sangat baik? Apa peran process group dalam mencegah kegagalan tersebut?



INITIATING PROCESS GROUP

Initiating Process Group

Tujuan Utama

Fase initiating bertujuan untuk **mendefinisikan proyek secara formal** dan mendapatkan otorisasi resmi untuk memulai. Tanpa inisiasi yang kuat, proyek berisiko berjalan tanpa arah yang jelas.

Output Kunci

Business Case

Justifikasi bisnis dan nilai proyek bagi organisasi

Project Charter

Dokumen formal yang mengotorisasi keberadaan proyek

Stakeholder Register

Daftar dan profil semua pihak yang terlibat/terpengaruh

INITIATING PROCESS GROUP

Aktivitas dalam Initiating

Tiga aktivitas inti dalam fase initiating membentuk fondasi yang akan menopang seluruh perjalanan proyek. Kelemahan pada tahap ini akan berdampak berlipat ganda pada fase-fase berikutnya.



Identifikasi Kebutuhan Bisnis

Memahami **masalah bisnis** yang ingin diselesaikan dan nilai yang akan diberikan proyek kepada organisasi. Melibatkan wawancara, workshop, dan analisis dokumen bisnis.



Analisis Stakeholder

Mengidentifikasi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek, memahami ekspektasi mereka, dan merancang strategi komunikasi yang tepat sejak awal.



Penentuan Objective Proyek

Menetapkan **tujuan yang SMART** (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sebagai kompas yang memandu seluruh keputusan proyek ke depannya.

INITIATING PROCESS GROUP

Tantangan dalam Fase Initiating

Fase initiating sering dianggap remeh padahal menjadi penentu kesuksesan proyek. Tiga tantangan utama berikut paling sering ditemui dalam proyek IT di lapangan.

Requirement Belum Jelas

Klien sering kali belum dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka dengan presisi. Teknik elicitation yang tepat seperti prototyping dan user story mapping sangat diperlukan.

Stakeholder Conflict

Berbagai departemen memiliki kepentingan yang berbeda dan terkadang bertentangan. Manajer proyek harus mampu memfasilitasi negosiasi dan mencapai konsensus yang produktif.

Scope Terlalu Luas

Keinginan untuk memasukkan semua fitur sejak awal menciptakan *big bang project* yang sulit dikelola. Pendefinisian scope yang ketat dan realistis adalah kunci keberhasilan.

INITIATING PROCESS GROUP

STUDI KASUS

Studi Kasus: Smart Campus System

Sebuah universitas besar memutuskan untuk membangun **Smart Campus System** — platform terintegrasi yang menghubungkan sistem akademik, fasilitas, keamanan, dan layanan mahasiswa dalam satu ekosistem digital.

⚠ **Skenario:** Manajemen ingin sistem ini selesai dalam 6 bulan karena tekanan akreditasi. Tim langsung diperintahkan untuk coding tanpa melalui proses initiating yang memadai.

? **Diskusi:** Apa konsekuensi konkret yang akan terjadi jika proses initiating dilakukan terburu-buru? Identifikasi minimal tiga masalah yang mungkin muncul dan bagaimana cara mencegahnya.



PLANNING PROCESS GROUP

Planning Process Group


Planning adalah fase paling komprehensif dalam PMBOK, bertujuan untuk **menentukan roadmap lengkap proyek** sebelum eksekusi dimulai. Kualitas planning secara langsung menentukan keberhasilan proyek.

Scope

Mendefinisikan batas dan deliverable proyek

Resource

Perencanaan SDM dan aset yang dibutuhkan



Schedule

Menyusun timeline dan milestone proyek

Cost

Estimasi dan alokasi anggaran proyek

Risk

Identifikasi dan mitigasi potensi risiko

PLANNING PROCESS GROUP

Aktivitas Utama dalam Planning

Membuat Work Breakdown Structure (WBS)

Dekomposisi hierarkis dari seluruh pekerjaan proyek menjadi komponen yang lebih kecil dan dapat dikelola. WBS menjadi fondasi bagi semua perencanaan berikutnya.

Menyusun Schedule

Mengembangkan urutan aktivitas, memperkirakan durasi, dan menetapkan tanggal mulai/selesai berdasarkan dependensi antar tugas dan ketersediaan sumber daya.

Risk Planning

Mengidentifikasi risiko potensial, menganalisis probabilitas dan dampaknya, serta merancang strategi respons (avoid, mitigate, transfer, accept).

Cost Estimation

Memperkirakan biaya setiap aktivitas, membuat anggaran keseluruhan proyek, dan menetapkan cost baseline sebagai acuan pengendalian keuangan proyek.

PLANNING PROCESS GROUP

Output Kunci Fase Planning

Fase planning menghasilkan dokumen-dokumen penting yang menjadi panduan resmi seluruh pelaksanaan proyek. Dokumen-dokumen ini bukan hanya formalitas — mereka adalah **kontrak internal tim proyek**.

Project Management Plan

Dokumen induk yang mengintegrasikan semua rencana subsidiary — dari scope, schedule, cost, quality, hingga komunikasi dan manajemen risiko dalam satu panduan komprehensif.

Risk Register

Repositori lengkap semua risiko yang teridentifikasi beserta analisis dampak, probabilitas, dan rencana respons yang akan diperbarui secara berkala sepanjang proyek.

Schedule & Cost Baseline

Versi approved dari jadwal dan anggaran proyek yang menjadi tolok ukur resmi untuk mengukur performa proyek melalui Earned Value Analysis.

PLANNING PROCESS GROUP

Risiko Akibat Poor Planning

Kegagalan dalam fase planning memiliki efek domino yang merusak seluruh proyek. Tiga konsekuensi berikut adalah yang paling umum dan paling mahal dalam proyek IT.

🔴 Scope Creep


Penambahan fitur dan requirement yang tidak terkendali tanpa evaluasi dampak terhadap jadwal, biaya, dan kualitas. Scope creep adalah pembunuh proyek yang paling sering tidak disadari hingga terlambat.

💸 Budget Overrun

Estimasi biaya yang tidak akurat, perubahan requirement, dan manajemen vendor yang buruk mengakibatkan pengeluaran jauh melampaui anggaran yang disetujui, mengancam kelangsungan proyek.

⏰ Timeline Delay

Keterlambatan yang berawal dari dependensi aktivitas yang tidak dipetakan dengan baik akan terakumulasi sepanjang proyek, menyebabkan keterlambatan delivery yang berdampak pada kepuasan klien.



PLANNING PROCESS GROUP

DISKUSI KRITIS

Critical Discussion: Skala Proyek & Biaya Kesalahan

> "Semakin besar proyek IT, semakin mahal konsekuensi dari kesalahan dalam perencanaan."

Dalam proyek skala kecil, kesalahan planning mungkin hanya mengakibatkan kerugian beberapa juta rupiah. Namun dalam proyek enterprise seperti implementasi ERP atau sistem pemerintahan digital, kesalahan yang sama bisa mengakibatkan kerugian miliaran rupiah dan kegagalan proyek secara total.

Diskusikan: Mengapa kompleksitas proyek memperbesar dampak kesalahan planning secara eksponensial, bukan hanya secara linear? Berikan contoh nyata dari industri IT Indonesia.



EXECUTING PROCESS GROUP

Executing Process Group

Executing adalah fase di mana **rencana diubah menjadi kenyataan**. Ini adalah process group dengan intensitas kerja tertinggi, mengonsumsi mayoritas sumber daya dan waktu proyek.

Tujuan Utama

Menjalankan seluruh pekerjaan yang telah didefinisikan dalam Project Management Plan untuk menghasilkan deliverable proyek sesuai spesifikasi, jadwal, dan anggaran yang disepakati.

Fokus Utama Executing

- **Development:** Pembangunan sistem dan fitur sesuai requirement
- **Team Coordination:** Memastikan kolaborasi yang efektif antar tim
- **Resource Management:** Mengoptimalkan penggunaan SDM dan aset
- **Stakeholder Engagement:** Menjaga komunikasi dan ekspektasi

EXECUTING PROCESS GROUP

Aktivitas Kunci dalam Executing



Pengembangan Sistem

Implementasi fitur dan modul sistem berdasarkan requirement yang telah divalidasi, mengikuti standar coding dan arsitektur yang ditetapkan dalam fase planning.



Daily Coordination

Pengelolaan aktivitas tim harian melalui standup meeting, tracking progress, dan resolusi blocker agar alur kerja tetap lancar dan produktif.



Quality Assurance

Proses pengujian berkelanjutan untuk memastikan setiap deliverable memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sebelum diserahkan ke tahap berikutnya.



Stakeholder Communication

Pelaporan kemajuan secara berkala kepada semua pemangku kepentingan untuk menjaga kepercayaan dan mengelola ekspektasi sepanjang proyek berlangsung.

EXECUTING PROCESS GROUP

Permasalahan Umum dalam Execution

Fase executing adalah titik di mana teori bertemu realita. Berbagai tantangan kemanusiaan dan teknis dapat mengguncang kestabilan proyek jika tidak diantisipasi sejak awal.

Konflik Tim

Perbedaan kepribadian, gaya kerja, dan prioritas antar anggota tim dapat menghambat kolaborasi. Manajer proyek harus berperan sebagai fasilitator konflik yang terampil.

Requirement Berubah

Perubahan requirement di tengah development — tanpa change management yang proper — adalah penyebab terbesar scope creep dan konflik dalam tim proyek IT.

Developer Burnout

Tekanan deadline yang tidak realistis dan beban kerja yang berlebihan mengakibatkan kelelahan tim, meningkatkan error rate, dan berpotensi menyebabkan turnover anggota kunci.

Keterlambatan Development

Estimasi waktu yang terlalu optimistis, technical debt yang menumpuk, dan integrasi antar modul yang kompleks sering kali menyebabkan keterlambatan yang sulit dikejar kembali.

EXECUTING PROCESS GROUP

STUDI KASUS

Studi Kasus: Agile vs Waterfall Execution

Waterfall Execution

- Eksekusi mengikuti rencana yang sudah ditetapkan secara rigid
- Perubahan requirement sulit diakomodasi di tengah development
- Stakeholder melihat produk hanya di akhir siklus
- Tim bekerja secara sekuensial per fase

Agile Execution

- Eksekusi berlangsung dalam sprint pendek (1-4 minggu)
- Perubahan requirement diterima dan diakomodasi secara iteratif
- Stakeholder mendapat demo working software setiap sprint
- Tim bekerja secara paralel dan cross-functional

Diskusi: Dalam konteks pengembangan Smart Campus System, pendekatan execution mana yang lebih tepat dan mengapa? Pertimbangkan faktor skala, kompleksitas, dan tingkat ketidakpastian requirement.



MONITORING & CONTROLLING

Monitoring & Controlling Process Group

Monitoring & Controlling adalah **mata dan telinga manajer proyek** — berjalan secara paralel dengan semua process group lain, bukan hanya di akhir. Tujuan utamanya adalah memastikan proyek tetap on track terhadap baseline yang telah ditetapkan.

Mengukur Performa

Membandingkan kemajuan aktual terhadap rencana dan baseline untuk mengidentifikasi variance sedini mungkin.

Mengidentifikasi Penyimpangan

Mendeteksi deviasi dari scope, schedule, dan cost sebelum berkembang menjadi masalah yang tidak dapat dikendalikan.

Mengambil Tindakan Korektif

Merekomendasikan dan mengimplementasikan corrective action untuk mengembalikan proyek ke jalur yang benar secara tepat waktu.



MONITORING & CONTROLLING

Aktivitas Monitoring & Controlling

Progress Tracking

Pemantauan kemajuan pekerjaan secara reguler terhadap schedule baseline. Meliputi status setiap task, milestone yang telah dicapai, dan pekerjaan yang masih tersisa.

KPI Monitoring

Pemantauan indikator kinerja utama seperti velocity, defect rate, customer satisfaction, dan Schedule Performance Index (SPI) / Cost Performance Index (CPI).

Risk Monitoring

Pembaruan risk register secara berkala, memantau trigger risiko yang telah diidentifikasi, dan mendeteksi risiko baru yang muncul selama pelaksanaan proyek.

Issue Management

Pencatatan, eskalasi, dan resolusi isu yang muncul selama pelaksanaan proyek secara terstruktur melalui issue log yang dikelola secara aktif.

MONITORING & CONTROLLING

Tools Monitoring Proyek IT

Efektivitas monitoring sangat bergantung pada pemilihan tools yang tepat. Berikut adalah tools yang paling banyak digunakan dalam proyek IT modern dan fungsi spesifiknya.



Jira Dashboard

Platform manajemen proyek berbasis Agile yang memungkinkan tracking issue, sprint planning, dan visualisasi alur kerja tim secara real-time. Ideal untuk tim yang menggunakan metodologi Scrum atau Kanban.



Burndown Chart

Grafik yang memvisualisasikan pekerjaan yang tersisa vs waktu dalam sebuah sprint. Membantu tim mengidentifikasi apakah mereka on track untuk menyelesaikan sprint goal.



Gantt Chart & Microsoft Project

Representasi visual dari jadwal proyek yang menampilkan dependensi antar task, jalur kritis, dan resource allocation. Sangat efektif untuk proyek dengan kompleksitas tinggi dan banyak interdependensi.



Earned Value Analysis (EVA)

Teknik pengukuran performa proyek yang mengintegrasikan scope, schedule, dan cost dalam satu framework. Menghasilkan SPI dan CPI sebagai indikator objektif kesehatan proyek.

MONITORING & CONTROLLING

DISKUSI KRITIS

Mengapa Monitoring yang Buruk Terlambat Disadari?

> "Monitoring yang buruk sering baru terasa dampaknya saat proyek sudah hampir gagal — padahal sinyal-sinyalnya sudah ada jauh sebelumnya."

Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor psikologis dan struktural: **optimism bias** membuat tim percaya masalah akan selesai sendiri, **normalcy bias** membuat tanda-tanda peringatan diabaikan, dan **tekanan sosial** membuat anggota tim enggan melaporkan masalah kepada manajemen.

⚠ **Red Flag yang Sering Diabaikan:** Velocity yang konsisten turun, technical debt yang terus menumpuk, dan meeting yang semakin sering membahas masalah yang sama tanpa resolusi.

Diskusi: Apa mekanisme monitoring proaktif yang dapat dibangun untuk mendeteksi masalah lebih awal sebelum menjadi krisis?

CLOSING PROCESS GROUP

Closing Process Group

Closing adalah fase terakhir namun seringkali paling diabaikan dalam siklus manajemen proyek. Tujuan utamanya adalah **menutup proyek secara formal dan terstruktur**, memastikan semua kewajiban terpenuhi dan pengetahuan terdokumentasi untuk proyek masa depan.

Formal Acceptance

Mendapatkan persetujuan resmi dari klien bahwa semua deliverable telah memenuhi kriteria yang disepakati

Administrative Closure

Menutup semua kontrak vendor, melepaskan sumber daya, dan mengarsipkan seluruh dokumentasi proyek

Knowledge Transfer

Mendokumentasikan lessons learned dan mentransfer pengetahuan kepada tim operasional yang akan mengelola sistem



CLOSING PROCESS GROUP

Aktivitas dalam Fase Closing

Final Delivery

Penyerahan seluruh deliverable proyek kepada klien sesuai scope yang disepakati, termasuk source code, dokumentasi teknis, dan semua aset proyek.

User Acceptance Testing (UAT)

Proses verifikasi formal di mana pengguna akhir menguji sistem dalam kondisi nyata untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis sebelum go-live.

Dokumentasi Lengkap

Pengarsipan semua dokumen proyek termasuk project charter, risk register, change log, meeting minutes, dan technical documentation untuk referensi masa depan.

Lessons Learned

Sesi retrospektif terstruktur untuk mendokumentasikan apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan rekomendasi untuk proyek serupa di masa mendatang.



CLOSING PROCESS GROUP

Pentingnya Lessons Learned

Manfaat Strategis

Lessons learned bukan sekadar formalitas — ini adalah **investasi dalam kapabilitas organisasi**. Dokumentasi yang baik memungkinkan organisasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mereplikasi keberhasilan secara sistematis.

- **Continuous Improvement:** Setiap proyek menjadi lebih baik dari yang sebelumnya
- **Organizational Knowledge:** Membangun aset pengetahuan yang tidak hilang meski personel berganti
- **Risk Reduction:** Mengurangi risiko proyek masa depan berdasarkan pengalaman nyata


⚠ **Realita di Lapangan:** Penelitian PMI menunjukkan bahwa kurang dari 50% organisasi secara konsisten mendokumentasikan lessons learned dari proyeknya.

Diskusi: Mengapa banyak organisasi gagal mendokumentasikan lessons learned meskipun semua pihak mengakui pentingnya? Apa hambatan utamanya?

DISTRIBUSI EFFORT PROYEK

Konsep Distribusi Effort Antar Process Group

Tidak semua fase proyek membutuhkan porsi effort yang sama. Memahami distribusi effort yang ideal membantu manajer proyek mengalokasikan sumber daya secara proporsional dan realistis.



Interpretasi Distribusi

Distribusi ini mencerminkan pola umum pada proyek IT skala menengah. Perlu diperhatikan bahwa:

- **Executing (40%)** mendominasi karena ini adalah fase produksi aktual
- **Planning (25%)** mendapat porsi besar karena investasi di sini menghemat biaya di fase berikutnya
- **Monitoring (20%)** berjalan paralel dengan Executing
- **Initiating + Closing (15%)** sering diremehkan padahal kritis

Distribusi Effort: Waterfall vs Agile


Metodologi yang berbeda menghasilkan pola distribusi effort yang berbeda pula.
Pemahaman ini krusial dalam memilih pendekatan yang tepat untuk konteks proyek.

Waterfall

Planning di awal (besar): Investasi besar di fase planning untuk mendefinisikan seluruh scope sebelum development dimulai. Perubahan setelah baseline sangat mahal. Cocok untuk proyek dengan requirement stabil dan jelas sejak awal.

Agile

Planning iteratif (tersebar): Planning dilakukan secara berulang setiap sprint — just enough, just in time. Monitoring berlangsung terus-menerus melalui daily standup, sprint review, dan retrospektif. Lebih adaptif terhadap perubahan.



DISTRIBUSI EFFORT PROYEK

Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Effort

Distribusi effort yang optimal bervariasi untuk setiap proyek. Lima faktor berikut menjadi variabel utama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan alokasi sumber daya yang tepat.



Kompleksitas Proyek

Proyek dengan integrasi sistem yang kompleks membutuhkan porsi planning dan monitoring yang lebih besar untuk mengelola interdependensi antar komponen.



Ukuran Tim

Tim yang lebih besar memerlukan lebih banyak koordinasi dan komunikasi, meningkatkan porsi effort pada aktivitas manajemen dan monitoring.



Teknologi

Penggunaan teknologi baru yang belum familiar memerlukan learning curve yang signifikan, memperbesar effort di fase executing dan meningkatkan risiko keterlambatan.



Tingkat Risiko

Proyek dengan profil risiko tinggi memerlukan investasi lebih besar dalam risk planning dan monitoring untuk memastikan risiko terkelola secara proaktif.



Pengalaman Tim

Tim berpengalaman yang sudah familiar dengan domain dan teknologi dapat melewati learning curve lebih cepat, mengoptimalkan distribusi effort keseluruhan.

TUGAS MAHASISWA

Assignment: Analisis Distribusi Effort Proyek

Tugas ini dirancang untuk mengintegrasikan pemahaman teoritis tentang process group dengan analisis praktis terhadap kasus nyata proyek IT.

1

Pilih Studi Kasus

Pilih satu proyek IT nyata (dari berita, jurnal, atau pengalaman profesional) yang memiliki informasi yang cukup untuk dianalisis secara mendalam dari perspektif process group.

2

Analisis Effort

Analisis dan estimasikan distribusi effort pada setiap process group. Identifikasi apakah distribusinya optimal atau terdapat ketidakseimbangan yang menjadi faktor keberhasilan/kegagalan.

3

Bandingkan Waterfall vs Agile

Bandingkan bagaimana distribusi effort akan berbeda jika proyek tersebut menggunakan pendekatan Waterfall vs Agile. Mana yang lebih tepat untuk konteks proyek tersebut?

4

Buat Output & Rekomendasi

Sajikan diagram distribusi effort, analisis kritis tertulis, dan rekomendasi konkret untuk perbaikan manajemen proyek serupa di masa mendatang.

Deliverable: Diagram distribusi effort (visual) + Laporan analisis kritis (min. 1000 kata) + Slide presentasi untuk dipresentasikan di kelas.



PENUTUP

Kesimpulan

Process Group adalah Fondasi PMBOK

Lima process group — Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, dan Closing — membentuk kerangka kerja yang telah terbukti efektif dalam mengelola proyek IT dari berbagai skala dan kompleksitas.

Semua Fase Saling Terhubung

Process group tidak bekerja secara terisolasi. Kualitas output satu fase secara langsung mempengaruhi kualitas fase berikutnya — kelemahan di satu titik akan teramplifikasi sepanjang proyek.

Keseimbangan Effort adalah Kunci

Alokasi sumber daya yang proporsional pada setiap process group — disesuaikan dengan kompleksitas, metodologi, dan konteks proyek — adalah determinan utama keberhasilan proyek IT.

> "Project success is not only about technology, but about managing processes effectively."
> — Project Management Institute